

## 5. Kreditabrechnung Neubau Asylunterkunft

---

Die Abrechnung schliesst mit Bruttoanlagekosten von total 840'396.15 Franken. Der an der Einwohnergemeindeversammlung vom 22. Juni 2021 zugestimmte Brutto-Verpflichtungskredit über 860'000 Franken wird somit um 19'603.85 Franken (2.28 Prozent) unterschritten. Gegen den Entscheid der Gemeindeversammlung wurde das Referendum ergriffen. Die Stimmberechtigten haben dem Verpflichtungskredit an der Urne am 24. Oktober 2021 zugestimmt. Die Photovoltaikanlage wird mit 4'603.85 Franken subventioniert. Für die Gemeinde verbleibt eine Nettoinvestition in der Höhe von 835'788.15 Franken. Der Bau konnte ohne nennenswerte Probleme realisiert werden.

Die Kreditabrechnung wurde durch die Finanzkommission geprüft und für in Ordnung befunden. Die Finanzkommission empfiehlt den Stimmberechtigten die Genehmigung der Kreditabrechnung.

Die detaillierte Kreditabrechnung mit sämtlichen Rechnungsbelegen ist Bestandteil der Aktenauflage.

### **Antrag**

**Die Kreditabrechnung «Neubau Asylunterkunft» sei zu genehmigen.**